
Planning prévisionnel Projet de Hub touristique

Deadline avr.-23 mai-23 juin-23 juil.-23 août-23 sept.-23 oct.-23 nov.-23 déc.-23 janv.-24 févr.-24 mars-24 avr.-24 mai-24 juin-24 juil.-24 août-24 sept.-24 oct.-24 nov.-24 déc.-24

Phase 1 : Appel d'offres
Diffusion de l’appel d’offres 25/04/23
Questions et échanges 06/06/23

Date limite de remise des candidatures 27/06/23 
midi (heure NC)

Phase 2 : Choix des prestataires techniques
Commission de dépouillement 28/06/23
Commission d'appel d'offres 03/07/23
Publication du choix 05/07/23

Phase 3 : Conception
Convention de prestation 20/07/23
Conception et cadrage technique

Phase 4 : Réalisation et mise en production
Développement et paramétrage des solutions
Solution de préproduction disponible
Formations des équipes aux outils

Onboarding des professionnels, paramétrage et formation
Tests et recettages
Mise en production
Correctifs et ajustements d'anomalies

Phase 5 : Fonctionnement, maintenance et évolutions
Maintenance et support - Fonctionnement usuel et évolutions (toute la durée de vie de la 
solution)


