Planning prévisionnel Projet de Hub touristique

Phase 1 : Appel d'offres
Diffusion de I'appel d’offres
Questions et échanges

Date limite de remise des candidatures

Phase 2 : Choix des prestataires techniques
Commission de dépouillement

Commission d'appel d'offres

Publication du choix

Phase 3 : Conception

Convention de prestation

Conception et cadrage technique

Phase 4 : Réalisation et mise en production
Développement et paramétrage des solutions

de prépr i p

Formations des équipes aux outils
Onboarding des professionnels, paramétrage et formation
Tests et recettages

Mise en production

Correctifs et ajustements d'anomalies

Phase 5 : Fonctionnement, intenance et év

Maintenance et support - Fonctionnement usuel et évolutions (toute la durée de vie de la

solution)

Deadline
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27/06/23
midi (heure NC)

28/06/23
03/07/23
05/07/23

20/07/23
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janv.-24  févr.-24 mars-24

avr.-24

mai-24

juin-24

juil.24

aolt-24 sept.-24

oct.-24

nov.-24  déc.-24



